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国家电网公司分布式电源并网服务管理规则

第一章 总 则

第一条 为促进分布式电源快速发展，规范分布式电源并网

服务工作，提高分布式电源并网服务水平，践行国家电网公司

（以下简称“公司”）“四个服务”宗旨及“欢迎、支持、服

务”要求，按照公司《关于做好分布式电源并网服务工作的意

见（修订版）》、《关于促进分布式电源并网管理工作的意见

（修订版）》（国家电网办〔2013〕1781 号）要求制定本规则。

第二条 按照“四个统一”、“便捷高效”和“一口对外”

的基本原则，由公司统一管理模式、统一技术标准、统一工作

流程、统一服务规则；进一步整合服务资源，压缩管理层级，

精简并网手续，并行业务环节，推广典型设计，开辟“绿色通

道”，加快分布式电源并网速度；由营销部门牵头负责分布式

电源并网服务相关工作，向分布式电源业主提供“一口对外”

优质服务。

第三条 本管理规则所称分布式电源是指在用户所在场地

或附近建设安装，运行方式以用户侧自发自用为主、多余电量

上网，且在配电网系统平衡调节为特征的发电设施或有电力输

出的能量综合梯级利用多联供设施。包括太阳能、天然气、生
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物质能、风能、地热能、海洋能、资源综合利用发电（含煤矿

瓦斯发电）等。

第四条本规则适用于以下两种类型分布式电源（不含小水电）：

第一类：10 千伏及以下电压等级接入，且单个并网点总装

机容量不超过 6 兆瓦的分布式电源。

第二类：35 千伏电压等级接入，年自发自用电量大于 50%

的分布式电源；或 10 千伏电压等级接入且单个并网点总装机容

量超过 6 兆瓦，年自发自用电量大于 50%的分布式电源。

第五条 本规则适用于公司总（分）部、各单位及所属各级

单位的分布式电源并网服务管理工作。

第六条 接入点为公共连接点、发电量全部上网的发电项

目，小水电，除第一、二类以外的分布式电源，本着简便高效

原则做好并网服务，执行国家电网公司常规电源相关管理规定。

第七条 分布式电源发电量可以全部自用或自发自用余电

上网，由用户自行选择，用户不足电量由电网提供；上、下网

电量分开结算，各级供电公司均应按国家规定的电价标准全额

保障性收购上网电量，为享受国家补贴的分布式电源提供补贴

计量和结算服务。

第八条 分布式光伏发电、分布式风电项目不收取系统备用

容量费；对分布式光伏发电自发自用电量免收可再生能源电价

附加、国家重大水利工程建设基金、大中型水库移民后期扶持

基金、农网还贷资金等 4 项针对电量征收的政府性基金。其他
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分布式电源系统备用容量费、基金和附加执行国家有关政策。

第九条 公司在并网申请受理、项目备案、接入系统方案制

订、设计审查、电能表安装、合同和协议签署、并网验收与调试、

补助电量计量和补助资金结算服务中，不收取任何服务费用。

第二章 管理职责

第十条 国网营销部负责贯彻落实国家新能源发展相关政

策规定，负责制定分布式电源并网服务管理规则，对分布式电

源并网服务工作开展情况进行统计、分析、监督、检查，协调

解决分布式电源并网服务过程中存在的矛盾和问题。

国网发展部负责分布式电源接入管理，负责制定接入系统

技术标准和规则，对分布式电源接入系统方案编审工作开展情

况进行监督、检查。

国网运检部负责制定分布式电源电网设备建设、试验、运

维、检修相关标准并对落实情况进行监督、检查。

国调中心负责制定分布式电源并网调度运行管理相关规

定，并对落实情况进行监督、检查。

国网财务部负责制定分布式电源电价管理相关规定，并对

可再生能源补助资金、上网电费结算情况进行监督、检查。

国网交易中心负责制定分布式电源上网交易管理规定。

国网客户服务中心负责 95598 热线电话及网上营业厅有关
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分布式电源的宣传、咨询服务和回访工作；

总部其他相关部门履行公司规定的专业管理职责。

第十一条 省（自治区、直辖市）电力公司（以下简称“省

公司”）营销部是分布式电源并网服务归口管理部门，负责本

单位分布式电源并网服务、运营管理、检查考核等工作。

省公司发展策划部负责 10 千伏、35 千伏电压等级接入分布

式电源接入系统方案管理，负责对接入方案编审工作开展情况

实施监督、检查；负责安排分布式电源电网配套工程项目计划

并上报公司总部备案。

省公司财务资产部负责监督落实分布式电源相关电价政

策；负责可再生能源补助资金申报、拨付等管理工作，并对上

网电费、可再生能源补助资金结算情况进行监督、检查；负责

将计划外新增分布式电源电网配套工程项目纳入预算调整。

省公司安全监察质量部负责分布式电源接入电网安全管

理；负责对本专业分布式电源管理要求的落实情况实施监督、

检查。

省公司运维检修部负责分布式电源接入引起公共电网技改

工程的管理；负责对本专业分布式电源管理要求的落实情况实

施监督、检查。

省公司建设部负责分布式电源接入引起公共电网基建工程

的管理；负责对本专业分布式电源管理要求的落实情况实施监

督、检查。
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省公司调度控制中心负责指导地市供电企业开展 10 千伏、

35 千伏分布式电源并网调度协议签订及并网验收工作，并对本

专业分布式电源管理要求的落实情况实施监督、检查。

省公司客户服务中心负责 95598 热线电话及网上营业厅有

关分布式电源的宣传、咨询服务工作。

省公司其他相关部门履行公司规定的专业管理职责。

第十二条 地市（区、州）供电公司（以下简称“地市供电

企业”）、县（市、区）供电公司（以下简称“县供电企业”）

营销部（客户服务中心）负责分布式电源并网服务归口管理，

负责分布式电源项目并网服务工作的检查与考核；负责受理辖

区内分布式电源并网申请、组织开展现场勘查、组织审查 380

（220）伏接入系统方案、答复接入系统方案、答复 35 千伏及

10 千伏接入电网意见函、组织审查项目设计文件、安装电能表、

合同会签、组织 380（220）伏接入项目并网验收与调试、安排

380（220）伏接入项目并网运行等；负责辖区范围内分布式电

源项目并网后抄表、核算、运行管理等营销服务工作。

地市、县供电企业发展部门负责组织 35 千伏、10 千伏接入

系统方案审查，出具接入电网意见函，参与 380（220）伏接入

系统方案审查，参与设计文件审查工作；负责分布式电源接入

引起公共电网基建工程投资计划的安排与上报；负责为自然人

分布式光伏发电项目提供项目备案服务。地市、县供电企业运

检部门负责组织实施分布式电源接入引起的公共电网技改工
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程，参与现场勘查、接入系统方案和设计文件审查、并网验收

与调试工作。地市、县供电企业建设部门负责组织实施分布式

电源接入引起的公共电网基建工程。地市、县供电企业调控部

门负责签订 35 千伏、10 千伏接入项目并网调度协议；负责组织

35 千伏、10 千伏接入项目并网验收与调试；参与接入系统方案

和设计文件审查、380（220）伏接入项目并网验收调试工作。

地市、县供电企业财务部门负责贯彻落实分布式电源相关电价

政策；负责属地可再生能源补贴资金申请上报、资金支付工作；

负责上网电费支付工作；参与分布式电源合同会签。地市供电

企业经研所负责制定接入系统方案，参与现场勘查、接入系统

方案评审。地市、县供电企业安监部门负责贯彻落实分布式电

源接入电网安全管理办法，做好安全监督。其他相关部门履行

公司规定的专业管理职责。

第三章 受理申请与现场勘查

第十三条 地市、县供电企业营销部（客户服务中心）负责

受理分布式电源业主（或电力用户）并网申请。各级供电公司

应提供营业厅等多种并网申请渠道，并做好 95598 热线电话和

95598 智能互动服务网站受理业务的支撑。

第十四条 地市、县供电企业营销部（客户服务中心）受理

客户并网申请时，应主动提供并网咨询服务，履行“一次性告
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知”义务，接受、查验并网申请资料，协助客户填写并网申请

表（见附件 6），并于受理当日录入营销业务应用系统。

地市、县供电企业营销部（客户服务中心）负责将相关申

请资料存档，并通知地市供电企业经研所（直辖市公司为经研

院，下同）制订接入系统方案。工作时限：2 个工作日。

第十五条 地市、县供电企业营销部（客户服务中心）负责

组织地市、县供电企业发展部、运检部（检修公司）、调控中

心、经研所等部门（单位）开展现场勘查，并填写现场勘查工

作单。工作时限：2 个工作日。

第四章 接入系统方案制定与审查

第十六条 地市供电企业经研所负责按照国家、行业、企业

相关技术标准及规定，参考《分布式电源接入系统典型设计》

制定接入系统方案。工作时限：第一类 30 个工作日（其中分布

式光伏发电单点并网项目 10 个工作日，多点并网项目 20 个工

作日）；第二类 50 个工作日。

第十七条 对于 380/220 伏单点并网的分布式光伏发电项

目，省公司营销部组织经研院（所）根据本地实际情况编制典

型接入系统方案模板。地市、县供电企业营销部（客户服务中

心）在组织现场勘查时，根据典型接入系统方案模板，与客户

确定接入系统方案，将接入系统方案确认单由客户直接签字确
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认，并抄送发展、运检、调控等部门备案。

第十八条 地市、县供电企业营销部（客户服务中心）负责

组织相关部门审定多并网点 380/220 伏分布式电源接入系统方

案，并出具评审意见。工作时限：5 个工作日。

第十九条 地市供电企业发展部负责组织相关部门审定 35

千伏、10 千伏接入项目（对于多点并网项目，按并网点最高电

压等级确定）接入系统方案，出具评审意见、接入电网意见函

并转至地市供电企业营销部（客户服务中心）。工作时限：5

个工作日。

第二十条 地市、县供电企业营销部（客户服务中心）负责

将接入系统方案确认单（附件 7），35 千伏、10 千伏项目接入

电网意见函（附件 8）告知项目业主。工作时限：3 个工作日。

第二十一条 对于 380/220 伏接入项目，在项目业主确认接

入系统方案后，地市、县供电企业营销部（客户服务中心）负

责将接入系统方案确认单及时抄送地市、县供电企业发展部、

财务部、运检部（检修公司）。项目业主根据确认的接入系统

方案开展项目核准（或备案）和工程建设等工作。

第二十二条 对于 35 千伏、10 千伏接入项目，在项目业主

确认接入系统方案后，地市供电企业发展部负责将接入系统方

案确认单、接入电网意见函，及时抄送地市供电企业财务部、

运检部（检修公司）、营销部（客户服务中心）、调控中心、

信通公司，并报省公司发展部备案。项目业主根据接入电网意
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见函开展项目核准（或备案）和工程设计等工作。

第二十三条 公司为自然人分布式光伏发电项目提供项目

备案服务。地市、县供电企业发展部（发展建设部）在收到客

户接入系统方案确认单后，根据当地能源主管部门项目备案管

理办法，按月集中代自然人项目业主向当地能源主管部门进行

项目备案，备案文件抄送财务部、营销部（客户服务中心）。

第五章 客户工程设计与建设

第二十四条 项目业主自行委托具备资质的设计单位，按照

答复的接入系统方案开展工程设计。

第二十五条 地市、县供电企业营销部（客户服务中心）负

责受理项目业主设计审查申请，接受并查验客户提交的设计文

件（附件 9），审查合格后方可正式受理。

第二十六条 在受理客户设计审查申请后，地市供电企业营

销部（客户服务中心）负责组织地市供电企业发展部、运检部

（检修公司）、调控中心等部门（单位），依照国家、行业标

准以及批复的接入系统方案对设计文件进行审查，并出具审查

意见（附件 10）告知项目业主，项目业主根据答复意见开展接

入系统工程建设等后续工作。工作时限：10 个工作日

第二十七条 因客户自身原因需要变更设计的，应将变更后

的设计文件提交供电公司，审查通过后方可实施。
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第二十八条 由用户出资建设的分布式电源及其接入系统

工程，其设计单位、施工单位及设备材料供应单位由用户自主

选择。承揽接入工程的施工单位应具备政府主管部门颁发的承

装（修、试）电力设施许可证。设备选型应符合国家与行业安

全、节能、环保要求和标准。

第六章 电网配套工程建设

第二十九条 地市、县供电企业负责分布式电源接入引起的

公共电网改造工程，包括随公共电网线路架设的通信光缆及相

应公共电网变电站通信设备改造等建设。其中，对于纳入公司

年度综合计划的公共电网改造工程，执行公司现行项目管理规

定；对于未纳入的，按照项目性质分为基建项目和技改项目，

在项目业主确认接入系统方案后，分别由地市供电企业发展部、

运检部（检修公司）组织编制项目可研，其中技改项目由地市

供电企业运检部（检修公司）组织地市供电企业经研所完成技

改项目建议书，提出投资计划建议并送地市供电企业发展部，

地市供电企业发展部安排投资计划并报省公司发展部、财务部

备案。工作时限： 20 个工作日。

第三十条 在收到地市供电企业项目建议书和投资计划备

案后，省公司发展部会同财务部完成 ERP 建项。工作时限：5

个工作日。
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第三十一条 在省公司完成 ERP 建项后，地市供电企业运检

部（检修公司）或建设部按照公司工程建设管理程序先行组织

工程实施，以满足分布式电源接入电网需求。

第七章 并网验收与调试

第三十二条 地市、县供电企业营销部（客户服务中心）

负责受理项目业主并网验收与调试申请，协助项目业主填写申

请表（附件11），接收、审验、存档相关材料（附件12），并报

地市、县供电企业运检部（检修公司）、调控中心。工作时限：2

个工作日。地市、县供电企业营销部（客户服务中心）负责参

照公司发布的参考合同文本办理发用电合同签订工作。其中，

对于发电项目业主与电力用户为同一法人的，与项目业主（即

电力用户）签订发用电合同；对于发电项目业主与电力用户为

不同法人的，与电力用户、项目业主签订三方发用电合同。地

市供电企业调控中心负责起草、签订 35 千伏及 10 千伏接入项

目调度协议。合同提交地市、县供电企业财务、法律等相关部

门会签。其中，自发自用余电上网的分布式电源发用电合同签

订后报省公司交易中心备案。工作时限：8 个工作日。

第三十三条 地市、县供电企业营销部（客户服务中心）负

责电能计量表计的安装工作。电能计量装置配置应符合 DL/T448

《电能计量装置技术管理规程》的要求。分布式电源的发电出
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口以及与公用电网的连接点均应安装电能计量装置，原则上应

通过一套用电信息采集设备，实现对用户上、下网电量信息的

自动采集。分布式电源并网运行信息采集及传输应满足《电力

二次系统安全防护规定》等相关制度标准要求。计量表、用电

信息采集设备均应集中安装在电能计量箱（柜）中，其中居民

客户的所有计量表计须安装在便于管理的户外公共场所。现场

电能计量装置的计量屏（柜、箱）互感器二次接线盒、联合接

线盒、电能表接线端钮盒均应实施专用封印，并签字认可。工

作时限：8 个工作日。

第三十四条 电能计量表安装完成、合同与协议签订完毕

后，地市、县供电企业负责组织分布式电源并网验收、调试工

作。

其中：

35 千伏、10 千伏接入项目，地市供电企业调控中心负责组

织相关部门开展项目并网验收工作，出具并网验收意见（附件

13），并开展并网调试有关工作，调试通过后直接转入并网运

行；380（220）伏接入项目，地市、县供电企业营销部（客户

服务中心）负责组织相关部门开展项目并网验收及调试，出具

并网验收意见（附件 13），验收调试通过后直接转入并网运行。

若验收调试不合格，提出整改方案。工作时限：10 个工作日。
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第八章 检查与考核

第三十五条 各单位要建立分布式电源并网服务常态稽查

机制。各级营销部门要全过程督办分布式电源并网各环节工作

进度。

第三十六条 国网客服中心应建立分布式电源并网服务关

键环节过程回访机制，开展业主回访和满意度调查，定期提出

改进分布式电源并网服务工作的建议。回访率应达到 100%。

第三十七条 各单位要建立健全分布式电源并网服务责任

追究制度，对分布式电源并网服务工作过程中造成重大社会影

响的事件，应严格追究责任。

第十章 附 则

第三十八条 省公司根据本规则编制作业指导书。

第三十九条 本规则由国网营销部负责解释并监督执行。

第四十条 自 2014 年 10 月 1 日起施行，原《国家电网公

司关于印发分布式电源并网服务管理规则的通知》（国家电网

营销〔2014〕174 号）同时废止。
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附件：1. 35 千伏、10 千伏分布式电源并网服务流程

2. 380（220）伏分布式电源并网服务流程

3. 第一类 10 千伏接入电网分布式电源考核时限

4. 第一类380（220）伏接入电网分布式电源考核时限

5. 第二类接入电网分布式电源考核时限

6. 分布式电源并网申请表

7. 分布式电源接入系统方案项目业主（用户）确认单

8. 关于××项目接入电网意见的函

9. 分布式电源设计审查需提供的材料清单

10. 分布式电源设计审查结果通知单

11. 分布式电源并网调试和验收申请表

12. 分布式电源并网调试和验收需提供的材料清单

13. 分布式电源并网验收意见单
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附件 1：35 千伏、10 千伏分布式电源并网服务流程
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附件 2：380（220）伏分布式电源并网服务流程
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附件 3：第一类 10千伏接入电网分布式电源考核时限

★责任部门 ▲配合部门

序号
环节

名称

参与部门

客

户
开始时间 完成时间

考核时限

（工作日）

累计时间

（工作日）

营销部

（客户服务

中心）

发

展

部

运检部/

建设部

财

务

部

调控

中心

办

公

室

经研院

（所）
光伏

其

它
光伏

其

它

1
并

行

受理申

请

★
受理并网申

请

受理并网申请

完成

当日录入系

统

2 2★ ▲
受理并网申

请完成

将申请资料转

发展部，并通知

经研所

2

现场勘

查
★ ▲ ▲ ▲ ▲

受理并网申

请完成
完成现场勘查 2

2 -
编制方

案
★ ▲

完成现场勘

查

制定接入系统

方案并报审

10（20）
1 30 12（22） 32

3 -
审查方

案
▲ ★ ▲ ▲ ▲

收到接入系

统方案

出具审查意见、

接入电网意见

函

5 17（27） 37

4 -
答复方

案
★

收到审查意

见、接入电网

意见函

答复接入系统

方案、接入电网

意见函

3 20（30） 40

5 -
审查设

计文件
★ ▲ ▲ ▲ ▲

受理审查申

请
答复审查意见 10 30（40） 50

6 并 客户工 ★ 设计审查完 根据施工进度 - - -

1 分布式光伏发电接入系统方案编制工作时限，单点并网项目 10个工作日，多点并网项目 20个工作日。
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序号
环节

名称

参与部门

客

户
开始时间 完成时间

考核时限

（工作日）

累计时间

（工作日）

营销部

（客户服务

中心）

发

展

部

运检部/

建设部

财

务

部

调控

中心

办

公

室

经研院

（所）
光伏

其

它
光伏

其

它

行 程实施 毕

电网配

套工程

实施

▲ ▲ ★ ▲ ▲ ERP建项 根据施工进度

与客户工程

同步或提前

竣工

- -

7
并

行

受理验

收申请
★

受理验收申

请

将申请资料存

档，并转相关部

门

2

38（48） 58

计量装

置安装
★ ▲

受理验收申

请

完成计量装置

安装
8

签订

《发用

电合

同》

★ ▲ ▲ ▲
受理验收申

请
完成合同签订 8

签订

《并网

调度协

议》

▲

★

▲
受理验收申

请
完成协议签订 8

8 -
并网验

收调试
▲ ▲ ★

完成计量装

置安装

完成并网验收

及调试
10 48（58） 68

9 - 并网 -
并网验收调

试合格后直

接并网

-
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附件 4：第一类 380（220）伏接入电网分布式电源考核时限

★责任部门 ▲配合部门

序

号
环节名称

参与部门

客户 开始时间 完成时间

考核时限

（工作日）

累计时间

（工作日）

营销部

（客户

服务中

心）

发

展

部

运检部/

建设部

财

务

部

调控

中心

办

公

室

经研院

（所）
光伏 其它 光伏 其它

1 并行

受理申请

★
受理并网申

请

受理并网申

请完成
当日录入系统

2 2★ ▲
受理并网申

请完成

将申请资料

转发展部，并

通知经研所

2

现场勘查 ★ ▲ ▲ ▲ ▲
受理并网申

请完成

完成现场勘

查
2

2 - 制定方案 ★ ▲
完成现场勘

查

制定接入系

统方案并报

审查部门

10（20） 30 12（22） 32

3 - 审查方案 ★ ▲ ▲ ▲ ▲
收到接入系

统方案

出具审查意

见
5 17（27） 37

4 - 答复方案 ★
收到审查意

见

答复接入系

统方案
3 20（30） 40

5 并行

客户工程

实施
★

设计审查完

毕

根据施工进

度
- - -

电网配套

工程实施
▲ ▲ ★ ▲ ▲ ERP建项

根据施工进

度

与客户工程

同步或提前竣

工

- -
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序

号
环节名称

参与部门

客户 开始时间 完成时间

考核时限

（工作日）

累计时间

（工作日）

营销部

（客户

服务中

心）

发

展

部

运检部/

建设部

财

务

部

调控

中心

办

公

室

经研院

（所）
光伏 其它 光伏 其它

6 并行

受理验收

申请
★

受理验收申

请

将申请资料

存档，并转有

关部门

2

28（38） 48计量装置

安装
★ ▲

受理验收申

请

完成计量装

置安装
8

签订《发用

电合同》
★ ▲ ▲ ▲

受理验收申

请

完成合同、协

议签订
8

7 -
并网验收

及调试
★ ▲

▲

▲
完成计量装

置安装

完成并网验

收及调试
10 38（48） 58

8 - 并网 -

并网验收及

调试合格后

直接并网

-

注:多点并网的分布式光伏项目，在答复接入系统方案后增加设计审查环节，受理设计审查申请后 10个工作日内答复审查意见。
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附件 5：第二类接入电网分布式电源考核时限

★责任部门 ▲配合部门

序号 环节名称

参与部门

客户 开始时间 完成时间
考核时限

（工作日）

累计时间

（工作日）
营销部（客户

服务中心）

发展

部

运检部/

建设部

财

务

部

调控中

心

办

公

室

经研院

（所）

1
并

行

受理申请

★
受理并网申

请

受理并网

申请完成

当日录入系

统

2★ ▲
受理并网申

请完成

将申请资

料转发展

部，并通知

经研所

2

现场勘查 ★ ▲ ▲ ▲ ▲
受理并网申

请完成

完成现场

勘查
2

2 - 制定方案 ★ ▲
完成现场勘

查

制定接入

系统方案
50 52

3 - 审查方案 ▲ ★ ▲ ▲ ▲
收到接入系

统方案

出具审查

意见、接入

电网意见

函

5 57

4 - 答复方案 ★

收到审查意

见、接入电

网意见函

答复接入

系统方案、

接入电网

意见函

3 60

5 -
审查设计

文件
★ ▲ ▲ ▲ ▲

受理审查申

请

答复审查

申请
10 70



22

序号 环节名称

参与部门

客户 开始时间 完成时间
考核时限

（工作日）

累计时间

（工作日）
营销部（客户

服务中心）

发展

部

运检部/

建设部

财

务

部

调控中

心

办

公

室

经研院

（所）

6
并

行

客户工程

实施
★

设计审查完

毕

根据施工

进度
- -

电网配套

工程实施
▲ ▲ ★ ▲ ▲ ERP建项

根据施工

进度

与客户工程

同步或提前

竣工

-

7
并

行

受理验收

申请
★

受理验收申

请

将申请资

料存档，并

转相关部

门

2

78

计量装置

安装
★

受理验收申

请

完成计量

装置安装
8

签订《发

用电合

同》

★ ▲ ▲ ▲
受理验收申

请

完成合同

签订
8

签订《并

网调度协

议》

▲ ★ ▲
受理验收申

请

完成协议

签订
8

8 -
并网验收

及调试
▲ ▲ ★ ▲

完成计量装

置安装

完成并网

验收及调

试

10 88

9 - 并网 -

并网验收调

试合格后直

接并网

-
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附件 6：分布式电源并网申请表

分布式电源并网申请表

项目编号 申请日期 年 月 日
项目名称
项目地址

项目类型
□光伏发电 □天然气三联供 □生物质发电 □风电
□地热发电 □海洋能发电 □资源综合利用发电（含煤矿瓦斯发电）

项目投资方

项目联系人 联系人电话

联系人地址

装机容量
投产规模 kW
本期规模 kW
终期规模 kW

意向并网
电压等级

□ 35kV
□ 10(含 6、20)kV
□ 380（含 220）V
□ 其它

发电量意向
消纳方式

□ 全部自用
□ 自发自用、余电上网

意向
并网点 □ 个

计划
开工时间

计划
投产时间

核准情况 □ 省级核准 □ 地市级核准 □ 省级备案 □ 地市级备案 □ 其他

用电情况
年用电量（ kWh）
装接容量（ 万 kVA）

主要
用电设备

业主提供
资料清单

一、自然人申请需提供：经办人身份证原件及复印件、房产证（或乡镇及以
上级政府出具的房屋使用证明）。

二、法人申请需提供：1. 经办人身份证原件及复印件和法人委托书原件（或
法定代表人身份证原件及复印件）。2. 企业法人营业执照、土地证项目
合法性支持性文件。3. 政府投资主管部门同意项目开展前期工作的批复
（需核准项目）。4. 发电项目（多并网点 380/220 伏接入、10 千伏及
以上接入）前期工作及接入系统设计所需资料。5.用电电网相关资料（仅
适用于大工业用户）。

本表中的信息及提供的文件真实准
确，谨此确认。

申请单位：（公章）
申请个人：（经办人签字）

年 月 日

客户提供的文件已审核，接入申请已受
理，谨此确认。

受理单位：（公章）

年 月 日
受理人 受理日期 年 月 日

告知事项：
1. 本表信息由客服中心录入，申请单位（个人用户经办人）与客服中心签章确认；
2. 同一新装客户业扩报装申请与分布式电源接入申请分开受理；
3. 分布式电源接入系统方案制定应在用户业扩报装接入系统方案审定后开展；
4. 合同能源管理项目、公共屋顶光伏项目，还需提供建筑物及设施使用或租用协议；
5. 年用电量：对于现有用户，为上一年度用电量；新报装用户，依据报装负荷折算；
6. 本表 1 式 2 份，双方各执 1 份。

注:对于住宅小区居民使用公共区域建设分布式电源，需提供物业、业主委员会或

居民委员会的同意建设证明。
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附件 7：分布式电源接入系统方案项目业主（用户）确认单

分布式电源

接入系统方案项目业主（用户）确认单

××公司（项目业主）：

你公司（项目业主）××项目接入系统申请已受理，接入系

统方案已制订完成，现将接入系统方案、接入电网意见函（适用

于 35 千伏、10 千伏接入项目）告知你处，请收到后，确认签字，

并将本单返还客户服务中心。若有异议，请到客户服务中心咨询。

项目单位：（公章）

项目个人：（经办人签字）

年 月 日

客户服务中心：（公章）

年 月 日

附件：××项目接入系统方案
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附件 8：关于××项目接入电网意见的函

关于××项目接入电网意见的函

××公司（项目业主）：

你公司（项目业主）××项目接入系统方案已制定并经你方

确认。经研究，原则同意该项目接入电网，具体意见如下：

一、项目本期规模为××千瓦，规划规模为××千瓦。经双

方商定，本项目电量结算原则为：（全部自用/自发自用剩余电量上

网）。

二、该项目本期接入系统方案（详见附件）为：（按并网点逐

个描述接入系统方案）。

三、请按此方案开展项目相关设计、施工等后续工作。

四、项目主体工程和接入系统工程完工后，请前往××客户

服务中心申请并网调试和验收服务。

五、本意见函可作为项目核准（或备案）支持性文件之一，

文件有效期 1 年。

××电力公司（公章）

年 月 日
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附件:9：分布式电源设计审查需提供的材料清单

分布式电源设计审查需提供的材料清单

序号 资料名称
380/220V 多
并网点项目

10kV 逆变器类
项目

35kV 项目、
10kV 旋转电
机类项目

1
若需核准（或备案），提供核准（或备
案）文件

√ √ √

2
若委托第三方管理，提供项目管理方资
料（工商营业执照、与用户签署的合作
协议复印件）

√ √ √

3 项目可行性研究报告 √ √

4 设计单位资质复印件 √ √ √

5 接入工程初步设计报告、图纸及说明书 √ √ √

6 隐蔽工程设计资料 √ √

7
高压电气装置一、二次接线图及平面布
置图

√ √

8 主要电气设备一览表 √ √ √

9 继电保护方式 √ √ √

10 电能计量方式 √ √ √
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附件 10：分布式电源设计审查结果通知单

分布式电源设计审查结果通知单

项目编号 申请日期 年 月 日

项目名称

项目地址

项目类型
□光伏发电 □天然气三联供 □生物质发电 □风电
□地热发电 □海洋能发电 □资源综合利用发电（含煤矿瓦斯发电）

项目投资方

项目联系人 联系人电话

联系人地址

业务性质 □ 新建
□ 扩建 并网点 个

本期
装机规模 接入方式 T 接 个

专线接入 个

审查内容和结果

审查单位：（公章）
年 月 日

告知事项：
1. 若设计变更，应将变更后的设计文件再次送审，通过审核后方可据以施工。
2．承揽电气工程的施工单位应符合《承装（修、试）电力设施许可证管理办法》规定，

并依据审核通过的图纸进行施工。
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附件 11：分布式电源并网调试和验收申请表

分布式电源并网调试和验收申请表

项目编号 申请日期 年 月 日

项目名称

项目地址

项目类型 □光伏发电 □天然气三联供 □生物质发电 □风电
□地热发电 □海洋能发电 □资源综合利用发电（含煤矿瓦斯发电）

项目投资方

项目联系人 联系人电话

联系人地址

并网点 个 接入方式 T 接 个
专线接入 个

计划
验收完成时间

年 月 日
计划

并网调试时间
年 月 日

并网点位置、电压等级、发电机组（单元）容量简单描述

并网点 1

并网点 2

并网点 3

并网点 4

并网点 5

…

本表中的信息及提供的资料真实准确，
单位工程已完成并网前验收、调试，具备并
网调试条件,谨此确认。

申请单位：（公章）
申请个人：（经办人签字）

年 月 日

客户提供的资料已审核，并网申请已受理，
谨此确认。

受理单位：（公章）

年 月 日

受理人 受理日期 年 月 日

告知事项：
1. 具体调试时间将电话通知项目联系人；
2. 本表 1 式 2 份，双方各执 1 份。
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附件 12：分布式电源并网调试和验收需提供的材料清单

分布式电源并网调试和验收需提供的材料清单

序号 资料名称
220V
项目

380V 项
目

10kV 逆变器
类项目

35kV 项目、
10kV 旋转电
机类项目

1
施工单位资质复印件（承装（修、试）电

力设施许可证）
√ √ √ √

2

主要设备技术参数、型式认证报告或质检

证书，包括发电、逆变 1、变电、断路器、

刀闸等设备

√ √ √ √

3 并网前单位工程调试报告（记录） √ √ √

4 并网前单位工程验收报告（记录） √ √ √ √

5
并网前设备电气试验、继电保护整定、通

信联调、电能量信息采集调试记录
√ √ √

6 并网启动调试方案 √

7
项目运行人员名单（及专业资质证书复印

件）
√ √

注：

1.光伏电池、逆变器等设备，需取得国家授权的有资质的检测机构检测报告。
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附件 13：分布式电源并网验收意见单

分布式电源并网验收意见单

项目编号 申请日期 年 月 日

项目名称

项目地址

项目类型
□光伏发电 □天然气三联供 □生物质发电 □风电
□地热发电 □海洋能发电 □资源综合利用发电（含煤矿瓦斯发电）

项目投资方

项目联系人 联系人电话

联系人地址

主体工程
完工时间 业务性质 □ 新建

□ 扩建

本期
装机规模 kW 并网电压

□ 35kV
□ 10(含 6、20)kV
□ 380（含 220）V
□ 其它

并网点 个 接入方式 T 接 个
专线接入 个

现场验收人员填写

验收项目 验收说明 结论 验收项目 验收说明 结论

线路
（电缆）

防孤岛
保护测试

并网开关 变压器

继电保护 电容器

配电装置 避雷器

其它电气
试验结果

作业人员
资格

计量装置 计量点位置

验收总体结论：

验收负责人
签字

经办人
签字

告知事项：
验收通过后，请配合电网公司开展并网运行工作。
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