
全省电源接入及配套送出工程信息公开表

序号 属地 项目名称 发电类型
接入电压
等级

本期申报
接入容量
（兆瓦）

提交并网意向时
间

回复时间
提交接入系统设
计方案时间

受理回复时间

公司接入系统方
案书面回复时间
（接入系统批复
印发时间）

配套接网工程名称 配套接网工程概况
配套接网工程预
计开工时间

配套接网工程预
计投产时间

建设进度
滞后的主
要原因

备注

1 沈阳 龙源法库八虎山150MW风电项目 风电 220kV 150 2022年9月6日 2022年9月9日 2022年11月2日 2022年11月4日 2023年1月18日
沈阳龙源新能源150MW风电项

目220千伏送出工程

送出工程线路长度：18
千米

投资：3113万元
2023年3月28日 2025年5月30日

正在开展接网协议签
订工作，后续根据接
网协议确定时间滚动
修订送出工程是否满
足协议约定时间

2 沈阳
国能康平发电有限公司柳树屯200MW风电项
目

风电 220kV 200 2022年9月22日 2022年9月28日 2023年6月16日 2023年6月19日 2023年7月26日
沈阳康平旭阳200MW风电项目

220千伏送出工程

送出工程线路长度：58
千米

投资：10100万元
2024年2月24日 2025年5月30日

正在开展接网协议签
订工作，后续根据接
网协议确定时间滚动
修订送出工程是否满
足协议约定时间

3 沈阳 华润电力康平300MW风力发电项目 风电 220kV 300 2022年9月22日 2022年9月26日 2022年10月18日 2022年10月20日 2023年1月15日
沈阳华润新能源康平300MW风
电项目220千伏送出工程

送出工程线路长度：
34.9千米

投资：5601万元
2023年3月28日 2025年5月30日

正在开展接网协议签
订工作，后续根据接
网协议确定时间滚动
修订送出工程是否满
足协议约定时间

4 沈阳 中国电建康平县200MW风电项目 风电 220kV 200 2022年9月23日 2022年9月26日 2022年11月17日 2022年11月21日 2023年1月15日
沈阳康平清风200MW风电项目

220千伏送出工程

送出工程线路长度：59
千米

投资：12399万元
2023年3月27日 2025年5月30日

正在开展接网协议签
订工作，后续根据接
网协议确定时间滚动
修订送出工程是否满
足协议约定时间

5 沈阳
国家能源集团辽宁电力有限公司沈西热电
厂2×350MW热电联产扩建项目

火电 220kV 700 2024年9月19日 2024年9月25日 2024年12月9日 2024年12月12日 2024年12月31日
沈阳沈西厂2x350兆瓦热电联
产扩建项目220千伏送出工程

正在开展可研 / /

待送出工程核准后启
动接网协议签订工
作，后续根据接网协
议确定时间滚动修订
送出工程是否满足协
议约定时间

6 沈阳 铁西区新民屯镇分散式风力发电项目 风电 10kV 5 2024年7月8日 2024年7月10日 2024年7月16日 2024年7月18日 2024年8月23日
辽宁沈阳辽中10kV铁西区新民
屯镇5兆瓦分散式风电电源接

入工程
正在开展可研 / /

待送出工程核准后启
动接网协议签订工
作，后续根据接网协
议确定时间滚动修订
送出工程是否满足协
议约定时间

7 沈阳 中广核丁家房镇13.4MW分散式风电项目 风电 10kV 13.4 2024年2月23日 2024年2月26日 2024年3月5日 2024年3月6日 2024年4月3日
辽宁沈阳法库10kV中广核分散

式风电电源接入工程
正在开展可研 / /

待送出工程核准后启
动接网协议签订工
作，后续根据接网协
议确定时间滚动修订
送出工程是否满足协
议约定时间

8 沈阳 沈阳苏家屯新元金属厂区分散式风电项目 风电 10kV 5 2024年6月24日 2024年6月27日 2024年6月28日 2024年7月2日 2024年7月24日
辽宁沈阳苏家屯10kV新元金属
厂区分散式风电电源接入工程

正在开展可研 / /

待送出工程核准后启
动接网协议签订工
作，后续根据接网协
议确定时间滚动修订
送出工程是否满足协
议约定时间

9 沈阳
义元新民东蛇山子镇绿丰肥厂6.25MW分散
式风电项目

风电 10kV 6.25 2024年10月18日 2024年10月22日 2024年10月25日 2024年10月29日 2024年11月26日
辽宁沈阳新民10kV东蛇山子镇
绿丰肥厂分散式风电电源接入

工程
正在开展可研 / /

待送出工程核准后启
动接网协议签订工
作，后续根据接网协
议确定时间滚动修订
送出工程是否满足协
议约定时间

10 沈阳 天风汇红叶茂台镇6.7MW分散式风电项目 风电 10kV 6.7 2024年11月8日 2024年11月12日 2024年11月20日 2024年11月25日 2024年12月10日
沈阳天风汇红叶茂台镇6.7MW
分散式风电项目10千伏送出工

程
正在开展可研 / /

待送出工程核准后启
动接网协议签订工
作，后续根据接网协
议确定时间滚动修订
送出工程是否满足协
议约定时间

11 沈阳 沈阳采油厂前进-静安堡风力发电工程 风电 66kV 31.25 2024年12月18日 2024年12月20日 2024年12月23日 2024年12月26日 2025年2月12日
沈阳采油厂前进-静安堡风力
发电项目66千伏送出工程

正在开展可研 / /

待送出工程核准后启
动接网协议签订工
作，后续根据接网协
议确定时间滚动修订
送出工程是否满足协
议约定时间

12 沈阳
义元新民东蛇山子镇小塔子村6.25MW分散
式风电项目

风电 10kV 6.25 2024年11月1日 2024年11月6日 2025年2月13日 2025年2月17日 2025年3月6日
辽宁沈阳新民10kV东蛇山子小
塔子村分散式风电电源接入工

程
正在开展可研 / /

待送出工程核准后启
动接网协议签订工
作，后续根据接网协
议确定时间滚动修订
送出工程是否满足协
议约定时间
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13 大连
大连卓丰瓦房店三台乡娘娘宫村25MW分散
式风电项目

风电 66kV 25
（2023/9/18）

2023年9月25日 2023年10月16日 2023年10月18日 2023年11月22日
大连卓丰瓦房店分散式风电项

目66千伏送出工程

送出工程线路长度：1.4
千米

投资：696万元
2024年11月20日 2025年11月20日

正在开展接网协议签
订工作，后续根据接
网协议确定时间滚动
修订送出工程是否满
足协议约定时间

14 大连 大连市花园口Ⅰ海上风电项目 风电 220kV 220 2024年4月8日 2024年4月12日 2024年8月2日 2024年8月6日 2024年9月13日
大连国家电投花园口海上风电

项目220千伏送出工程
正在开展可研 / /

待送出工程核准后启
动接网协议签订工
作，后续根据接网协
议确定时间滚动修订
送出工程是否满足协
议约定时间

15 大连 大连市花园口Ⅱ海上风电项目 风电 220kV 180 2024年4月8日 2024年4月12日 2024年8月2日 2024年8月6日 2024年9月13日 与花园口I共用送出工程 / / /

16 大连
大连卓丰瓦房店西蓝旗村25MW分散式风电
项目

风电 66kV 25 (2024/12/2) 2024年12月9日 暂未提交 / / / / / /

17 大连 瓦房店仙浴湾陆上风电项目 风电 220kV 300 2022年5月13日 2022年5月17日 2023年10月19日 2023年10月20日 2023年11月22日
大连国电投瓦房店仙浴湾风电

项目220千伏送出工程

送出工程线路长度：
11.6千米

投资：8778万元
2026年4月30日 2027年7月1日

正在开展接网协议签
订工作，后续根据接
网协议确定时间滚动
修订送出工程是否满
足协议约定时间

18 大连 瓦房店赵屯陆上风电场二期项目 风电 220kV 200 2022年4月13日 2022年4月19日 2023年11月29日 2023年11月30日 2023年12月27日
大连华能瓦房店赵屯二期风电

项目220千伏送出工程
正在开展可研 / /

待送出工程核准后启
动接网协议签订工
作，后续根据接网协
议确定时间滚动修订
送出工程是否满足协
议约定时间

19 大连 普兰店陆上风电Ⅱ项目 风电 220kV 200 2022年5月31日 2022年6月3日 2023年10月18日 2023年10月19日 2023年11月23日
大连普兰店陆上风电Ⅱ项目

220千伏送出工程
正在开展可研 / /

待送出工程核准后启
动接网协议签订工
作，后续根据接网协
议确定时间滚动修订
送出工程是否满足协

20 大连 瓦房店西区“源网荷储”一体化项目 风电 220kV 200 2022年11月9日 2022年11月14日 2023年4月4日 2023年4月6日 2023年4月27日
大连瓦房店西区源网荷储一体
化风电项目220千伏送出工程

送出工程线路长度：
12.5千米

投资：5437万元
2026年4月30日 2027年7月1日

正在开展接网协议签
订工作，后续根据接
网协议确定时间滚动
修订送出工程是否满
足协议约定时间

21 大连 庄河海上风电场址V项目 风电 220kV 250 2023年6月9日 2023年6月14日 2023年12月7日 2023年12月11日 2024年3月8日
大连庄河海上风电Ⅴ风场220

千伏送出工程

送出工程线路长度：
0.35千米

投资：1692万元
2025年6月15日 2026年6月20日

正在开展接网协议签
订工作，后续根据接
网协议确定时间滚动
修订送出工程是否满
足协议约定时间

22 鞍山 三峡新能源鞍山岫岩200MW风电场工程 集中式风电 220kV 200 2022年4月11日 2022年4月12日 2022年12月15日 2022年12月19日 2023年4月14日
鞍山三峡能源岫岩一期、二期
风电项目220千伏送出工程

送出工程线路长度：
19.7千米

投资：4403万元
2023年6月20日 2025年5月31日

正在开展接网协议签
订工作，后续根据接
网协议确定时间滚动
修订送出工程是否满
足协议约定时间

23 鞍山 三峡新能源鞍山岫岩二期150MW风电场工程 集中式风电 220kV 150 2022年4月11日 2022年4月12日 2022年12月15日 2022年12月19日 2023年4月14日
鞍山三峡能源岫岩一期、二期
风电项目220千伏送出工程

送出工程线路长度：
19.7千米

投资：4403万元
2023年6月20日 2025年5月31日

正在开展接网协议签
订工作，后续根据接
网协议确定时间滚动
修订送出工程是否满
足协议约定时间

24 鞍山 三峡能源海城150MW集中式风力发电项目 集中式风电 220kV 150 2022年4月11日 2022年4月12日 2022年12月15日 2022年12月19日 2023年4月14日
鞍山三峡能源海城风电项目

220kV送出工程

送出工程线路长度：
19.8千米

投资：4342万元
2023年6月20日 2025年3月31日

正在开展接网协议签
订工作，后续根据接
网协议确定时间滚动
修订送出工程是否满
足协议约定时间

25 鞍山
鞍钢股份有限公司二发电分厂资源综合利
用发电项目

资源综合利用 220kV 135 2023年9月21日 2023年9月25日 2025年3月7日 2025年3月10日 2025年4月7日 无送出工程 / / /

26 鞍山
台安县英达羽绒制品有限公司分散式风电
项目电项目

分散式风电 10kV 5 2023年9月13日 2023年9月14日 2024年3月27日 2024年3月29日 2024年4月15日
辽宁鞍山台安英达5MW分散式
风电电源10kV接入配套工程

送出工程线路长度：
1.88千米

投资：292.26万元
2025年4月30日 2025年5月30日

正在开展接网协议签
订工作，后续根据接
网协议确定时间滚动
修订送出工程是否满
足协议约定时间
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27 鞍山 海城市南台镇12MW分散式风力发电项目 分散式风电 10kV 10 2023年8月25日 2023年8月28日 2023年11月22日 2023年11月24日 2023年12月14日
辽宁鞍山海城南台镇12MW分散

式风电10kV接入配套工程
正在开展可研 / /

待送出工程核准后启
动接网协议签订工
作，后续根据接网协
议确定时间滚动修订
送出工程是否满足协
议约定时间

28 鞍山 海城市二道河18MW分散式风电项目 分散式风电 10kV 18 2023年8月25日 2023年8月28日 2023年11月22日 2023年11月24日 2023年12月14日
辽宁鞍山海城二道河18MW分散

式风电10kV接入配套工程
正在开展可研 / /

待送出工程核准后启
动接网协议签订工
作，后续根据接网协
议确定时间滚动修订
送出工程是否满足协
议约定时间

29 抚顺
抚顺莱河矿业有限公司24MW分散式风电项
目

风电 66kV 24 2023年7月26日 2023年7月27日 2023年12月12日 2023年12月14日 2024年3月6日
抚顺莱河矿业有限公司24MW分
散式风电项目66千伏送出工程

送出工程线路长度：14
千米

投资：2511万元
2025年6月30日 2026年8月20日

正在开展接网协议签
订工作，后续根据接
网协议确定时间滚动
修订送出工程是否满
足协议约定时间

30 抚顺 抚顺市晶辉大四平镇20.1MW分散式风电项
目

风电 10kV 10 2023年12月15日 2023年12月18日 2023年12月18日 2023年12月19日 2023年12月29日 / / / /

31 抚顺 抚矿集团西露天矿26.8MW分散式风电项目 风电 66kV 26.8 2025年2月7日 2025年2月11日 暂未提交 / / / / / /

32 本溪 本溪华研聚康6.7兆瓦分散式风电项目 风电 10kV 6.7 2024年10月15日 2024年10月16日 2024年12月2日 2024年12月4日 2024年12月16日
本溪华研聚康分散式风电项目

10千伏送出工程

送出工程线路长度：0.4
千米

投资：100万元
2025年5月10日 2025年12月31日

正在开展接网协议签
订工作，后续根据接
网协议确定时间滚动
修订送出工程是否满
足协议约定时间

33 本溪
辽宁宇威新能源有限公司分散式风力发电
项目

风电 10kV 10 2023年8月17日 2023年8月20日 2024年1月26日 2024年1月29日 2024年2月4日
辽宁宇威10兆瓦分散式风电项

目10千伏送出工程

送出工程线路长度：
9.916千米

投资：441.45万元
2025年5月10日 2025年12月31日

正在开展接网协议签
订工作，后续根据接
网协议确定时间滚动
修订送出工程是否满
足协议约定时间

34 本溪
本溪北营钢铁（集团）股份有限公司135MW

余气资源综合利用发电项目
资源综合利用 220kV 135 2025年2月6日 2025年2月8日 暂未提交 / / / / / /

35 本溪
本溪关门山水库电站增效扩容改造工程项
目

水电 10kV 2.6 2024年8月6日 2024年8月8日 暂未提交 / / / / / /

36 丹东
丹东金山热电二期1×660MW热电联产扩建
工程

火电 220kV 660 2024年10月31日 2024年11月1日 2024年12月12日 2024年12月16日 2024年12月31日
华电丹东金山热电二期

1×660MW热电联产扩建项目
220kV送出工程

正在开展可研 / /

待送出工程核准后启
动接网协议签订工
作，后续根据接网协
议确定时间滚动修订
送出工程是否满足协
议约定时间

37 锦州
锦州滨海新区京鹏热电有限公司热电厂新
建工程

火电 66kV 60 2024年6月28日 2024年7月4日 2024年8月15日 2024年8月16日 2024年9月24日
锦州滨海新区京鹏热电66千伏

送出工程

送出工程线路长度：20
千米

投资：4941万元
2025年11月1日 2027年6月1日

正在开展接网协议签
订工作，后续根据接
网协议确定时间滚动
修订送出工程是否满
足协议约定时间

38 锦州 锦州北镇6.25MW分散式风电项目 风电 10kV 30 2024年12月9日 2024年12月10日 2024年12月13日 2024年12月13日 2024年12月17日
辽宁锦州北镇6.25MW分散式风
力发电项目10kV接入配套工程

送出工程线路长度：0.8
千米

投资：73.08万元
2025年3月26日 2025年5月30日

正在开展接网协议签
订工作，后续根据接
网协议确定时间滚动
修订送出工程是否满
足协议约定时间

39 锦州
义县九道岭镇三合化工有限公司7.5MW分散
式风电项目

风电 10kV 7.5 2025年3月3日 2025年3月3日 2025年3月21日 2025年3月24日 2025年3月27日
义县九道岭镇三合化工有限公
司7.5MW分散式风电项目10kV

接入配套工程
正在开展可研 / /

待送出工程核准后启
动接网协议签订工
作，后续根据接网协
议确定时间滚动修订
送出工程是否满足协
议约定时间

40 营口 大石桥市冠程新能源550MW风力发电项目 风电 220kV 550 2022年4月8日 2022年4月12日 2022年5月10日 2022年5月13日 2022年9月1日
营口华能大石桥市冠程风电项

目220千伏送出工程

送出工程线路长度：46
千米

投资：11923万元
2023年3月28日 2025年5月30日

正在开展接网协议签
订工作，后续根据接
网协议确定时间滚动
修订送出工程是否满
足协议约定时间

41 营口 营口上电200MW风电项目 风电 220kV 200 （2022/4/10） 2022年4月12日 2022年4月29日 2022年5月5日 2022年9月1日
营口华能营口上电风电项目

220千伏送出工程

送出工程线路长度：
15.2千米

投资：4003万元
2023年3月28日 2025年5月30日

正在开展接网协议签
订工作，后续根据接
网协议确定时间滚动
修订送出工程是否满
足协议约定时间

42 营口
三峡集团（营口）燃气联合循环调峰发电
项目

燃气 220kV 1000 2022年8月10日 2022年8月15日 暂未提交 / / / / / /
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43 营口 华能营口电厂灰场25MW分散式风电项目 风电 66kV 25 2023年4月25日 2023年4月28日 2024年12月11日 2024年12月16日 2024年12月31日 / / / /

44 阜新 辽宁华电彰武孙家坑150.12MW风电项目 风电 220kV 150.12 2023年8月11日 2023年8月15日 2023年11月30日 2023年11月30日 2023年12月25日
华电彰武孙家坑150.12兆瓦风

电项目220千伏送出工程

送出工程线路长度：16
千米

投资：3495万元
2025年6月1日 2025年12月31日

正在开展接网协议签
订工作，后续根据接
网协议确定时间滚动
修订送出工程是否满
足协议约定时间

45 阜新 辽宁华电彰武满堂红350MW风电项目 风电 220kV 350 2023年8月11日 2023年8月15日 2023年11月30日 2023年11月30日 2023年12月25日
华电彰武满堂红350兆瓦风电

项目220千伏送出工程

送出工程线路长度：38
千米

投资：6045万元
2025年6月1日 2025年12月31日

正在开展接网协议签
订工作，后续根据接
网协议确定时间滚动
修订送出工程是否满
足协议约定时间

46 阜新 华润新能源阜新富胜300MW风电项目 风电 220kV 300 2023年8月8日 2023年8月14日 2023年11月30日 2023年11月30日 2023年12月27日
华润阜新富胜300兆瓦风电项

目220千伏送出工程

送出工程线路长度：
16.6千米

投资：3546万元
2025年9月1日 2025年12月31日

正在开展接网协议签
订工作，后续根据接
网协议确定时间滚动
修订送出工程是否满
足协议约定时间

47 阜新 辽水新能彰武400MW风电场新建工程项目 风电 220kV 400 2023年8月8日 2023年8月14日 2023年11月30日 2023年11月30日 2024年3月15日
辽水新能彰武400MW风电场新
建工程项目220kV送出工程

送出工程线路长度：
18.3千米

投资：5199万元
2025年9月1日 2025年12月31日

正在开展接网协议签
订工作，后续根据接
网协议确定时间滚动
修订送出工程是否满
足协议约定时间

48 阜新 国家电投阜新彰武五峰300MW风电项目 风电 220kV 300 2023年8月10日 2023年8月14日 2023年11月30日 2023年11月30日 2023年12月25日
国电投阜新彰武五峰300兆瓦
风电项目220千伏送出工程

送出工程线路长度：7.5
千米

投资：1528万元
2025年9月1日 2025年12月31日

正在开展接网协议签
订工作，后续根据接
网协议确定时间滚动
修订送出工程是否满
足协议约定时间

49 阜新
阜新发电公司四期2×350MW热电联产机组
扩建项目

火电 220kV 700 2024年2月21日 2024年2月22日 2024年4月11日 2024年4月14日 2024年4月30日
阜新发电公司四期2×350MW热
电联产机组220kV送出工程

正在开展可研 / /

待送出工程核准后启
动接网协议签订工
作，后续根据接网协
议确定时间滚动修订
送出工程是否满足协
议约定时间

50 阜新 阜新市固本独立储能电站项目 储能 220kV 100 2025年1月16日 2025年1月18日 暂未提交 / / / / / /

51 阜新 阜新市紫都独立储能电站项目 储能 220kV 100 2025年1月16日 2025年1月17日 暂未提交 / / / / / /

52 阜新 彰武丰田储能电站项目 储能 220kV 200 2025年1月16日 2025年1月17日 暂未提交 / / / / / /

53 辽阳 粤电辽阳县马家庄村10MW分散式风电项目 风电 10kV 10 2024年10月12日 2024年10月14日 2024年12月5日 2024年12月6日 2024年12月30日
辽宁辽阳粤电辽阳县马家庄村
10兆瓦分散式风电项目电源

10kV接入配套工程
正在开展可研 / /

待送出工程核准后启
动接网协议签订工
作，后续根据接网协
议确定时间滚动修订
送出工程是否满足协
议约定时间

54 辽阳
辽宁国电电力新能源开发有限公司辽阳分
公司辽阳宏伟区分散式风电项目

风电 10kV 12.5 2024年10月11日 2024年10月11日 2024年10月11日 2024年10月14日 2024年10月28日
辽宁国电电力新能源开发有限
公司辽阳分公司辽阳宏伟区分

散式风电项目
正在开展可研 / /

待送出工程核准后启
动接网协议签订工
作，后续根据接网协
议确定时间滚动修订
送出工程是否满足协
议约定时间

55 辽阳 粤电辽阳县杨木村5MW分散式风电项目 风电 10kV 5 （2024/10/12） 2024年10月14日
(2024/10/20)

2024年10月21日 2024年10月28日
辽宁辽阳粤电辽阳县杨木村5
兆瓦分散式风电项目电源10kV

接入配套工程
正在开展可研 / /

待送出工程核准后启
动接网协议签订工
作，后续根据接网协
议确定时间滚动修订
送出工程是否满足协
议约定时间

56 辽阳 粤电灯塔市大河南镇5MW分散式风电项目 风电 10kV 5 2024年10月11日 2024年10月14日
(2024/10/20)

2024年10月21日 2024年10月28日
辽宁辽阳粤电灯塔市大河南镇
5兆瓦分散式风电项目电源

10kV接入配套工程
正在开展可研 / /

待送出工程核准后启
动接网协议签订工
作，后续根据接网协
议确定时间滚动修订
送出工程是否满足协
议约定时间
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57 辽阳 粤电灯塔市杨寨子村5MW分散式风电项目 风电 10kV 5 2024年10月11日 2024年10月14日
(2024/10/20)

2024年10月21日 2024年10月28日
辽宁辽阳粤电灯塔市杨寨子村
5MW分散式风电项目电源10kV

接入配套工程
正在开展可研 / /

待送出工程核准后启
动接网协议签订工
作，后续根据接网协
议确定时间滚动修订
送出工程是否满足协
议约定时间

58 辽阳 粤电灯塔市铧子镇5MW分散式风电项目 风电 10kV 5 2024年10月11日 2024年10月14日
(2024/10/20)

2024年10月21日 2024年10月28日
辽宁辽阳粤电灯塔市铧子镇5
兆瓦分散式风电项目电源10kV

接入配套工程
正在开展可研 / /

待送出工程核准后启
动接网协议签订工
作，后续根据接网协
议确定时间滚动修订
送出工程是否满足协
议约定时间

59 辽阳 辽阳县隆达5兆瓦分散式风电项目电项目 风电 10kV 5 2024年1月15日 2024年1月16日 2024年1月16日 2024年1月17日 2024年2月6日
辽宁辽阳辽阳县常风新能源隆
昌隆达5MW分散式风电电源

10kV接入配套工程
正在开展可研 / /

待送出工程核准后启
动接网协议签订工
作，后续根据接网协
议确定时间滚动修订
送出工程是否满足协
议约定时间

60 铁岭 铁岭昌图润荣500MW风力发电项目 风电 220kV 500 2023年9月5日 2023年9月7日 2024年5月15日 2024年5月15日 2024年6月7日
铁岭昌图润荣500兆瓦风电项

目220千伏送出工程

送出工程线路长度：
93.11千米

投资：10890万元
2025年6月1日 2025年12月31日

已签订接网协议，目
前各项时间进度满足
接网协议各项时间节
点要求

61 铁岭 辽宁大唐国际昌图金山二期150MW风电项目 风电 220kV 150 2023年9月5日 2023年9月7日 2024年5月17日 2024年5月17日 2024年6月7日
铁岭大唐昌图金山二期150兆
瓦风电项目220千伏送出工程

送出工程线路长度：
28.5千米

投资：5423万元
2025年3月17日 2025年12月31日

已签订接网协议，目
前各项时间进度满足
接网协议各项时间节
点要求

62 铁岭 辽宁大唐国际开原庆云堡200MW风电项目 风电 220kV 200 2023年9月5日 2023年9月7日 2024年5月17日 2024年5月17日 2024年6月7日
铁岭大唐开原庆云堡200兆瓦

风电220千伏送出工程

送出工程线路长度：
18.3千米

投资：4351万元
2025年3月17日 2025年12月31日

已签订接网协议，目
前各项时间进度满足
接网协议各项时间节
点要求

63 铁岭 铁岭昌图润航500MW风力发电项目 风电 220kV 500 2023年9月5日 2023年9月7日 2024年5月15日 2024年5月15日 2024年6月7日
铁岭昌图润航500兆瓦风电项

目220千伏送出工程

送出工程线路长度：
66.4千米

投资：9276万元
2025年6月1日 2025年12月31日

已签订接网协议，目
前各项时间进度满足
接网协议各项时间节
点要求

64 铁岭 辽宁大唐国际昌图宋家街150MW风电项目 风电 220kV 150 2023年9月5日 2023年9月7日 2024年5月17日 2024年5月17日 2024年6月7日
铁岭大唐昌图宋家街150兆瓦

风电220千伏送出工程

送出工程线路长度：14
千米

投资：2416万元
2025年2月1日 2025年12月31日

已签订接网协议，目
前各项时间进度满足
接网协议各项时间节
点要求

65 铁岭
国家电投辽宁铁岭200MW/400MWh共享储能
电站项目

储能 220kV 200 2024年3月22日 2024年3月26日 2024年10月14日 2024年10月15日

业主向供电公司
正式行文，由于
项目容量变更，
中止接入系统前
期工作。待重新
确定后，按照新
项目重新启动接
入系统申请工作
。

66 铁岭 吉能开原350MW/1750MWh压缩空气储能项目 储能 220kV 350 2024年11月11日 2024年11月13日 暂未提交 / / / / / /

67 铁岭 铁岭恒枫清河区5MW分散式风电项目 风电 10kV 5 2023年2月14日 2023年2月16日 2023年4月3日 2023年4月6日 2023年4月16日
铁岭市清河区恒枫5.0MW分散
式风电项目10kV配套送出工程

送出工程线路长度：
0.015千米

投资：35万元
2025年4月2日 2025年6月10日

正在开展接网协议签
订工作，后续根据接
网协议确定时间滚动
修订送出工程是否满
足协议约定时间

68 朝阳 华润新能源朝阳罗福沟150MW风电项目 风电 220kV 150 2022年6月23日 2022年6月27日 2023年7月4日 2023年7月6日 2023年7月31日
朝阳华润新能源朝阳罗福沟风电

项目220kV送出工程

送出工程线路长度：
15.9千米

投资：2383万元
2023年10月30日 2025年4月22日

正在开展接网协议签
订工作，后续根据接
网协议确定时间滚动
修订送出工程是否满
足协议约定时间

69 朝阳
华润新能源朝阳八家国营农场250MW风电项
目

风电 220kV 250 2022年6月23日 2022年6月27日 2023年7月4日 2023年7月6日 2023年7月31日
朝阳华润新能源朝阳八家国营农

场风电项目220kV送出工程

送出工程线路长度：
17.06千米

投资：2554万元
2024年3月30日 2025年4月28日

正在开展接网协议签
订工作，后续根据接
网协议确定时间滚动
修订送出工程是否满
足协议约定时间

70 朝阳 辽宁建平沙海200MW风电项目 风电 220kV 200 （2022/6/19） （2022/6/21） 2023年9月4日 2023年9月6日 2023年10月18日
朝阳国能辽宁建平沙海风电项目

220kV送出工程

送出工程线路长度：25
千米

投资：3464万元
2024年5月27日 2025年6月26日

正在开展接网协议签
订工作，后续根据接
网协议确定时间滚动
修订送出工程是否满
足协议约定时间
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71 朝阳 华电新能源凌源五家子风力发电项目 风电 66kV 48 （2020/12/25） （2020/12/30） 2023年12月5日 2023年12月7日 2024年3月6日
朝阳五家子风电项目66kV送出

工程

送出工程线路长度：9.1
千米

投资：1109万元
2025年5月25日 2026年5月26日

正在开展接网协议签
订工作，后续根据接
网协议确定时间滚动
修订送出工程是否满
足协议约定时间

72 朝阳 凌源市兴源街道10MW分散式风电项目 风电 10kV 8.4 2019年9月18日 2019年9月23日 2022年8月12日 2022年8月15日 2022年9月1日
朝阳市凌源市兴源街道10MW分散
式风电10千伏配套送出工程（万

浴1#线）

送出工程线路长度：
4.67千米

投资：341万元

2023年8月25日 2024年12月30日
送出工程已建成，但
由于电源本体还建成
未，故未投运

73 朝阳
凌源市兴源街道祝家营子12.5MW分散式风
电项目

风电 10kV 4.2 2019年9月18日 2019年9月23日 2022年8月12日 2022年8月15日 2022年9月1日
朝阳市凌源市兴源街道10MW分散
式风电10千伏配套送出工程（祝

家营子村）

送出工程线路长度：
13.32千米

投资：508.56万元

2023年8月25日 2024年12月30日
送出工程已建成，但
由于电源本体还建成
未，故未投运

74 朝阳
朝阳市双塔区桃花叶镇李家窝铺二期7.5MW
分散式风电项目

风电 10kV 7.5 2019年9月16日 2019年9月20日 2022年8月12日 2022年8月15日 2022年9月1日
朝阳市双塔区桃花吐镇李家窝铺
二期7.5MW分散式风电项目10千伏

配套送出工程

送出工程线路长度：
2.71千米

投资：181.51万元

2023年8月25日 2024年12月30日
送出工程已建成，但
由于电源本体还建成
未，故未投运

75 朝阳
朝阳市双塔区桃花吐镇南台村一期7.5MW分
散式风电项目

风电 10kV 7.5 2019年9月16日 2019年9月20日 2022年8月12日 2022年8月15日 2022年9月1日
朝阳市双塔区宝地新能源桃花吐
镇李南台村一期7.5MW分散式风电

项目10kV配套送出工程

送出工程线路长度：
1.35千米

投资：144.34万元

2023年8月25日 2024年12月30日
送出工程已建成，但
由于电源本体还建成
未，故未投运

76 朝阳
朝阳市双塔区桃花吐镇南台村二期7.5MW分
散式风电项目

风电 10kV 7.5 2019年9月16日 2019年9月20日 2022年8月12日 2022年8月15日 2022年9月1日
朝阳市双塔区宝地新能源桃花吐
镇李南台村二期7.5MW分散式风电

项目10kV配套送出工程

送出工程线路长度：
2.32千米

投资：205.82万元

2023年8月25日 2024年12月30日
送出工程已建成，但
由于电源本体还建成
未，故未投运

77 朝阳 北票中康巴图营20兆瓦光伏发电项目 太阳能发电 10kV 20 2023年9月18日 2023年9月20日 2023年9月25日 2023年9月26日 2023年10月18日
辽宁朝阳北票10kV北票中康巴
图营20兆瓦光伏发电（北区）

电源接入工程

送出工程线路长度：
3.42千米

投资：349.95万元
2025年4月15日 2025年4月30日

正在开展接网协议签
订工作，后续根据接
网协议确定时间滚动
修订送出工程是否满
足协议约定时间

78 朝阳 新都黄金15MW全额上网分散式风电项目 风电 10kV 15 2024年9月27日 2024年9月30日 2024年10月8日 2024年10月8日 2024年10月12日 / / / /

79 葫芦岛中船风电兴城2号30万千瓦风电项目 风电 220kV 300 2022年3月1日 2022年3月4日 2023年6月10日 2023年6月13日 2023年7月26日
葫芦岛中船风电兴城2号风电

项目220千伏送出工程

送出工程线路长度：
34.7千米

投资：6362万元
2023年11月1日 2025年5月10日

正在开展接网协议签
订工作，后续根据接
网协议确定时间滚动
修订送出工程是否满
足协议约定时间

80 葫芦岛
辽宁大唐国际葫芦岛南票250MW风电场工程
项目

风电 220kV 250 2023年4月24日 2023年4月25日 2023年12月10日 2023年12月12日 2024年1月4日
葫芦岛大唐南票风电项目220

千伏送出工程

送出工程线路长度：
49.3千米

投资：7362万元
2024年11月1日 2025年12月20日

正在开展接网协议签
订工作，后续根据接
网协议确定时间滚动
修订送出工程是否满
足协议约定时间

81 葫芦岛中船风电兴城一期20万千瓦风电项目 风电 220kV 200 2022年3月1日 2022年3月4日 2023年6月10日 2023年6月13日 2023年7月26日
与中船风电兴城2号风电项目

共用送出工程
/ / /

82 葫芦岛辽宁虹京实业7.5MW分散式风电项目 风电 10kV 7.5 2024年10月14日 2024年10月14日 2024年10月14日 2024年10月15日 2024年11月4日
/辽宁虹京实业7.5MW分散式风
电项目10千伏配套送出工程

正在开展可研 / /

待送出工程核准后启
动接网协议签订工
作，后续根据接网协
议确定时间滚动修订
送出工程是否满足协
议约定时间


